

ACTIELIJST		
Verantwoordelijk	Omschrijving actie	Deadline
L. Hermans	Stedenbouwkundige studies eerst met Tiwos (Otto vd Meulen) bespreken alvorens deze met het planteam en breder te gaan delen.	Planteam 6
Triborgh	Verslag d.d. 02-07-2008 vastleggen na verwerking opmerkingen vermeld onder 5.1.5. van verslag d.d 10-09-2008	Planteam 6
L. Hermans	Vervaardigde studies stedenbouw aan Tiwos voorleggen alvorens met o.a. het planteam te bespreken.	Planteam 6
Bewoners	Belangrijk is dat er vanuit bewoners van de wijk (planteamleden) input komt tav behoefte. Staande de bespreking wordt onderstaande inventarisatie genoteerd: - Spelen; gepositioneerd centraal in de wijk (tussen oud en nieuw) bestaande uit: zandbak + speeltuin / multifunctioneel plein of veld (voetbal / basketbal etc) - Wegnemen van fysieke barrière tussen wijk en hockeyvelden - Toevoegen commerciële voorzieningen zoals woon/ werk units, winkels, bibliotheek.	Planteam 6
K. Verbraak/B. Dirrix	Programma excursie 5 oktober opstellen	Planteam 6
I. Fasel	Navraag bestaan van document "Kanaaloevers begaanbaar"	Planteam 6
BESLUITENLIJST		
Datum	Besluit	Genomen door:
10-9-2008	Afgesproken wordt dat planteamleden per mail extra suggesties / vragen kunnen richten aan Rob Bravenboer rob.bravenboer@tilburg.nl	Allen